解現場のサポート

推進オペレータの 苦労と努力に報いる支援技術 エースモールDL工法

たかぎ かっのの **高木 克典** アイレック技建㈱ 技術本部



1 はじめに

エースモールDL工法は、泥土圧方 式一工程式に分類される小口径管推進 工法である。本工法は昭和63年に通 信工事分野において、当時、小口径分 野では困難とされていた『長距離・曲 線推進』が可能な新工法として、奈良 県下で本格導入された。平成4年には 下水道分野における社会資本整備に貢 献するため『エースモール工法協会』 (以下、本協会)が設立され、平成20 年度までの下水道分野における累積推 進実績は365km (平成20年度の単年 度下水道分野の推進実績は37.7km) を超えるまでに成長を遂げている。し かし、これら多くの実績を築くことが できたのは、現場で汗する推進オペ レータの方々の苦労と努力があったか らこそである。エースモール工法導入 以来、アイレック技建㈱(以下、当社) では現場における施工トラブルを未然 に防止するための推進オペレータへの サポートを継続してきたので、これま での取組状況を以下に報告する。

2 エースモール DL 工法の概要


エースモールDL工法は小口径管推 進工法の泥土圧方式一工程式に分類され、独自の掘削・排土機構の採用により、崩壊性地盤、玉石地盤、岩盤まで広 範囲な土質に適用できる工法である。

本システムは、先導体、元押装置、 地上ユニット、運転操作盤、添加材注 入装置等により構成されている。シス テム構成を図-1に示す。

先導体には、掘削・排土・方向修正

機構・位置検知機構(レーザ受光装置、 誘導磁界発生装置、液圧計測装置等を 含む)、長距離・硬土質推進に対応可 能なカッタ駆動装置を搭載している。 曲線区間位置計測システム構成を図ー 2に示す。

エースモール DL35 の適用口径は推進工法用鉄筋コンクリート管の場合、 ϕ 250 \sim 350mm に、DL50 は ϕ 400 \sim 500mm に、DL70 の 場 合 は、 ϕ 600 \sim 700mm に対応できる。



図一1 エースモール工法システム




図-2 曲線区間位置計測システム

3 施工トラブル防止のための オペレータへのサポート

推進の実現場において工事の進捗に 深刻な影響を及ぼす施工トラブルを未 然に防ぐため、当社が実施しているい くつかのサービスを以下に紹介する。 これらサービスは推進前と推進中およ びトラブルが発生した場合においてタ イムリーに実施されている。以下に取 組を具体的に述べていきたい。

【推進前のサポート】

- ①推進工事着工前のKY(危険予知) 会議を支援し、オペレート方法に関 する問題点を提案。
- ②非破壊探査ツールを用いた事前調査 の実施

(エスパー・埋設深度測定器など)

【推進中のサポート】

- ①ほぼ毎日、オペレータから当社に推 進状況を連絡頂き、情報交換・技術 相談に対応。
- ②トラブル時等のオペレート支援。
- ③情報化技術を用いたオペレート遠隔 支援。

【研修・人材育成によるサポート】

- ①現場OJTの実施(要請の都度)
- ②プリズム計測技術修得(3段階によ

るステップ研修)

③推進技術者基礎研修・総合研修 ただし、これらの技術支援サービス は、あくまで顧客からの要請により 実施しているものである。

3.1 工事着工前のKY(危険予知) 会議

エースモール工法が発注された後、 自治体や関係機関との協議や下請発注 業者の選定を終えて契約を締結後、施 工計画書を作成していよいよ着工の運 びとなるが、当社では施工現場に潜む 施工トラブル想定箇所やその現場が持 つ固有の施工条件をもとに、当該推進 区間で想定される危険ポイントを抽出 して、事前に検討・対策を立てるため のKY会議の開催を提唱しており、本 協会会員会社がこれを計画した場合は 積極的に参加している。これまでの実 績として、危険ポイントの認識ができ たことでトラブルを未然に防止できた ことはもとより、トラブルが発生した 場合にも敏速な対応が可能となる場合 が多くあり、この取組効果が大きいこ とが実証されている。KY会議で実施 する事項は、

①現地踏査を実施後、立坑掘削時にお



写真-1 KY 実施状況 (現地踏査)



写真-2 KY実施状況(玉石等の土質確認)

いて確認・サンプリングされた土質 試料をもとに、選定されたカッタ ヘッドの適用性確認やその他重要な マシン仕様について詳細検討。

- ②推進管理項目(泥土圧・注入量・推進力等)について現場の土質や環境にマッチしたオペレート方法について検討を進め、安全かつ確実に推進するための技術提案。
- ③過去の工事履歴をもとに、同様な条件下でトラブルを起こしてしまった 事例を紹介するなどして注意喚起を 行うことで、オペレータの問題意識 の高揚。

などが挙げられる。KY実施状況を **写真-1~2**に示す。

3.2 地中レーダを用いたKY (危険予知)

地中レーダを使用する目的は、地中に存在する埋設物・空洞等を連続的に探査して設備事故の防止や空洞が原因による車両や人的被害を防止することがあげられる。また、試験掘調査のような開削工事で発生する交通渋滞の回